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	№
	Наименование мероприятий
	Срок
	Ответственные
	Ресурсы
	Примечание

	1. Программные

	1.1.
	Согласовать формат  интеграционных профилей 
	31.03.2014
	Гурьев В.А.
ООО «ИМЦ»
ООО «Открытый код»
ЗАО «Джемис-РусБИТех»
	Текущее финансирование
	

	1.2.
	Разработать технические требования к  программному обеспечению по требованиям Минздрава России  для интеграции с ИЭМК 
	01.04.2014 
	Гурьев В.А.

	Государственное задание МИАЦ

	

	1.3. 
	Доработать программное обеспечение в соответствии с требованиями государственного контракта
	В сроки, определенные ГК
	Организация, выигравшая торги
	ЦП «Развитие здравоохранения»
	

	1.4.
	Реализовать интеграционные адаптеры в АС «Поликлиника» МИАЦ
	В сроки, определенные ГК
	Организация, выигравшая торги
	ЦП «Развитие здравоохранения»
	

	1.5.
	Адаптировать и унифицировать программные компоненты, используемые в МИС
	В сроки, определенные ГК
	Организация, выигравшая торги
	ЦП «Развитие здравоохранения»
	

	1.6.
	Привести в соответствие справочники исследований, используемых в ЛПУ и РАЛИС
	В сроки, определенные ГК
	Организация, выигравшая торги
	ЦП «Развитие здравоохранения»
	

	1.7.
	Обеспечить оперативную работу Единой службы поддержки пользователей  (СОКБ им. М.И. Калинина и ГБ им. Пирогова)
	Постоянно
	Лютова Н.А.
Гурьев В.А.
	Государственное задание МИАЦ
	

	1.8.
	Обеспечить оперативное квалифицированное сопровождение программного обеспечения в ЛПУ области 
	Постоянно
	Гурьев В.А. Ломакин В.Б.
	Средства ЛПУ
	

	2. Технические

	2.1.
	Обеспечить работу телекоммуникационно-технологической инфраструктуры
	Постоянно
	Зайцев О.В.
	Государственное задание МИАЦ
	

	3. Организационные

	3.1.
	Подготовить приказ министерства здравоохранения Самарской области  о  работе с АС
	В сроки, определенные
Постановлением правительства СО о создании ГИС
	Емельянова Т.М.
	Государственное задание МИАЦ
	

	3.2.
	Организовывать  и проводить  выездной контроль функционирования ИС
	В сроки, определенные  планом выездных проверок МИАЦ
	Лютова Н.А.
	Государственное задание МИАЦ
	

	3.3.
	Проводить мониторинг выполнения  гарантийных обязательств
	Постоянно
	Гурьев В.А.
Ломакин В.Б.
	
	

	4. Обучающие

	4.1.
	Организовать и провести обучение на рабочих местах пользователей и в удаленном режиме
	В сроки, определенные планом обучения
	Кведер Л.В.
Гурьев В.А.
Ломакин В.Б.
	Средства ЛПУ
	

	4.2.
	Организовать и провести обучение специалистов МИАЦ
	В сроки, определенные планом обучения
	Кведер Л.В.
Ломакин В.Б.
Гурьев В.А.
Лютова Н.А.
	В рамках гарантийных обязательств
	



